
Projektets forløb
Tillid mellem otte husejere og et veldrevet møde førte til, at 
beslutningen om at udskifte det fælles tag blev taget på ½ time.

Drivkraft og Motivation
Vandskade i ét hus pga. et gammelt og nedslidt tag betød, at en 
løsning skulle findes hurtigt. En fælles løsning viste sig at være 
mest praktisk og billigst. 

Lokale forudsætninger
Det bidrog til en hurtig løsning på tagudskiftningen, at alle række-
husejerne havde et godt indbyrdes forhold.

Aktører og ressourcer
To af husejerne var de drivende kræfter. Det havde en stor betyd-
ning ift. tillid fra de andre husejere, at den ene var professionel 
inden for byggebranchen.

Resultater
Tagudskiftningen medførte også en energibesparende efterisole-
ring, et styrket fællesskab og en platform for nye fælles projekter.

Fakta om Pilehusene
•	 8 rækkehuse beliggende i Albertslund kommune
•	 Fælles fladt tag uden adskillelse mellem beboernes 

tagflader
•	 Fladt tag er et beton-elementdæk med tagpap
•	 Del af en bygningsmasse på ca. 1.200 lignende ræk-

kehuse

Grunde til, at projektet lykkedes

Godt socialt samvær
•	 De otte husejere havde allerede et godt indbyrdes 

forhold
•	 De snakkede godt sammen

Ressourcestærke personer
•	 Alle havde mulighed for at skaffe finansiering
•	 Der var to ildsjæle, som kørte projektet

De rette kompetencer
•	 De to ildsjæle var henholdsvis bankmand og bygge-

chef
•	 Byggechefen havde god erfaring med det udvalgte 

firma

God processtyring
•	 Møderne blev styret kompetent af den erfarne byg-

gechef
•	 Dagsordener og referater skabte fremdrift og enighed 

om, hvad der var blevet besluttet

Økonomi
Individuelle kontrakter sammen med energitilskud og håndværker-
fradrag var med til at optimere prisen for tagudskiftningen.

PILEHUSENE 
energisparende efterisolering

De rette kompetencer og tillid mellem otte 
husejere med et fælles tag førte til, at et akut 
behov for at skifte tag blev udført på få måneder.

PILEHUSENE er en del af en serie casebeskrivelse af lokalt forankrede grønne omstillingsprojekter udført af det Økologiske Råd i 
perioden medio 2018 til medio 2019 i samarbejde med Samsø Energiakademi og Teknologisk Institut, med støtte fra Energifonden.
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